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«Разработка модели оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников 
в условиях общеобразовательной школы»

за I полугодие 2023/2024 учебного года

МОУ «Средняя школа №2 Л.П. Семёнова»

Руководитель проекта Розина А.Л.

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Выявление организационно-управленческих, методических и педагогических условий, обеспечивающих процесс формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации.

	1.Установочное совещание участников проекта (координаторы и ведущие специалисты ОО)
2. Формирование рабочих групп инновационной площадки. Распределение функционала деятельности внутри организации. Создание нормативно-правовой базы по деятельности инновационной площадки
3. Проведение консультаций с экспертами ЯГПУ им К.Д.Ушинского по проблематике инновационной площадки
4. Планирование. Утверждение  плана работы на 2023-2024 учебный год (с учетом взаимодействия)
5. Методологическое совещание школ с научными руководителями инновационной площадки
6. Организационная работа по оформлению раздела о деятельности инновационной площадки на сайте образовательных организаций, создание открытой группы во “ВКонтакте”
7. Работа с информационными источниками,  необходимыми для реализации проекта (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.)
8. Проектно-аналитический семинар для методических объединений учителей школ, входящих в инновационную площадку “Понимание функциональной грамотности школьников, функциональной грамотности учителей”

	1.Получение рекомендаций по работе в рамках МИП



2.Творческая группа сформирована







3.Проведеные консультации





4.План работы на 2023-24 уч.год




5.Получение методической помощи по реализации проекта



6.Организовано общение через мессенджеры и сайт






7.Изучение опыта коллег по формированию ФГ







8.Проведённые семинары для учителей школы
	1.Получены рекомендации




2.Приказ о создании рабочей группы, распределение ролей для реализации проекта






3.Проведены 6 консультаций





4.Составлен план работы нка учебный год с указанием конкретных мероприятий


5. Получены 4 методических пособия по формированию ФГ, издательство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

6. Выставлены материалы на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность», взаимодействие между участниками проекта организовано через мессенджеры


7.Проанализирован опыт ОУ города, региона, России. Сделан вывод, что материалов по оценки процесса формирования ФГ практически нет;
Посетили фестиваль практик формирования функциональной граммотности

8.Проведён обучающий семинар для учителей начальной школы
	






































8. Для учителей ООО и СОО обучающие семинары не проведены по причине болезни и занятости преподавателей ЯГПУ. Запланированы на январь

	2
	Разработка методического инструментария оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации.

	1. 1.Разработка оценочных средств стартовых диагностических работ для школьников в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП к оценочным процедурам
2. 2.Разработка диагностических материалов для учителей по определению уровня понимания функциональной грамотности школьников, использования заданий разных направлений функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности, способности дать адекватную оценку сформированности у школьников функциональной грамотности.  
Разработка   оценочных средств диагностических материалов
	1.Проект оценочных средств







2.Проект диагностических материалов
	1.Разработан оценочный материал для 5-х,10-х классов, единый для трех учреждений, условное название «Один текст»




3. 2.Разработаны критерии анализа урока по формированию функциональной граммотности
	

	3
	Апробирование методического инструментария оценки процесса формирования функциональной грамотности школьников в условиях общеобразовательной организации.

	4. 1. Организация экспертизы оценочных средств стартовых диагностических работ для школьников
2.Апробация диагностических материалов для учителей по определению уровня понимания функциональной грамотности школьников, использования заданий разных направлений функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности, способности дать адекватную оценку сформированности у школьников функциональной грамотности



3.Представление опыта по формированию функциональной грамотности школьников на 
 I Межрегиональном фестивале практик формирования функциональной грамотности
	1.Экспертиза преподавателями ЯГПУ оценочных результатов



2. Апробация материалов, получение обратной связи
	1.Оценочные материалы отданы в ЯГПУ им К.Д. Ушинского



2.Апробация материалов по анализу  урока по формированию функциональной грамотности и оцениваниванию деятельности учащихся на уроке по формированию ФГ на семинарах, мастер-классах, фестивале:
-практико-ориентированный семинар “Оценочные процедуры. Формирование фонда оценочных средств. Стартовые диагностические работы”
-мастер-класс «Глобальные компетенции как ценностно- смысловой компонент ФГ» на межрегиональной научно-практической конференции «ФГ: вызовы и эффективные практики» в г. Вологде
- на фестивале в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

3. Проведено на фестивале три мастер-класса педагогами школы по темам:
- «Глобальные компетенции как ценностно- смысловой компонент ФГ»
- «Формирование ФГ через проектно-исследовательскую деятельность «Зефирная башня»
- «Формирование математической грамотности в классах ОВЗ « Я-предприниматель»

	Результаты ещё не получены, находятся в работе

	4
	Систематизация наработок по оценке сформированности функциональной грамотности школьников в триаде  «образовательные результаты – образовательный процесс – оценочные средства»

	Подготовка аналитической справки материалов “ Подходы к формирования функциональной грамотности школьников в практике различных регионах. Практики, проблемы,перспективы” (на материалах           
“ I Межрегионального фестиваля практик формирования функциональной грамотности”)
	Аналитическая справка
	Аналитическая справка готовится
	Временной ресурс не исчерпан



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: В проект изменения не вносились. 


Отчет составил(а): Ремнева Л.И., заместитель директора по УВР

