

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модернизация управляющих систем в условиях новой архитектоники инновационного пространства»
за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение Совет директоров

Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии города Ярославля

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Разработка нормативных и методических документов проектного офиса	Создание пакета нормативных документов, касающихся проектного офиса.	Формирование пакета нормативных документов	Сформирован пакет нормативных документов	
2	Обучение руководителей ОО по созданию проектного офиса	Проведение 16.12.2020 вебинара на платформе ZOOM: Проектное управление: проектный офис.	Ознакомление вновь назначенных руководителей и участников Школы проектирования с возможностями проектного офиса	Участники вебинара ознакомлены с материалами Совета директоров.	
3	Проведение стратегической сессии в рамках функционирования проектного офиса, инновационного и технологического развития муниципальной	«Механизм управления развитием функциональной грамотности для обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника»	Ознакомление руководителей школ с механизмом управления развитием функциональной грамотности для обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника		Стратегическая сессия в декабре не состоялась, в связи с пандемией.

	системы образования				
4	Обобщение и распространение лучших практик управленческой деятельности	16.12.2020 г. вебинар на платформе ZOOM «Из опыта работы школ № 80,56, лицея № 86 по использованию проектного офиса»	Обобщение опыта и создания кейса Проектное управление: проектный офис.	Участники вебинара ознакомлены с опытом школ № 80,56, лицея № 86 по использованию проектного офиса	

Отчет составил(а): Озерова Т.Н., директор средней школы № 56